

*“Año de la Superación del Analfabetismo”*



MINISTERIO  
DE TRABAJO



13 de Febrero de 2014  
UCP-BID-068-2014

Señora  
**Laura Ripani**  
Especialista Sectorial  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Su Despacho.

**Ref. Préstamo 2546/OC-DR. Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo. Informe Semestral del Programa, correspondiente al semestre Julio - Diciembre del año 2013.**

Distinguida Sra. Ripani:

En el Marco del Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo y en cumplimiento del Art.7.03 del capítulo VII, de las normas Generales del Contrato de Préstamo y a los procedimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tenemos a bien remitirle el Informe Semestral correspondiente al semestre Julio – Diciembre del año 2013.


Atentamente,

  
**Maritza Hernández**  
Ministra  
MH/ja



Anexo: Lo citado.

Cc: Lic. Bienvenido Castillo, Director General de Empleo.



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**“Año de la Superación del Analfabetismo”**  
**Unidad Coordinadora de Programas**

**PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**

Préstamo BID 2546/OC-DR

**INFORME SEMESTRAL**  
Julio - Diciembre 2013

Santo Domingo, R.D.  
04 de Febrero de 2013

**INFORME SEMESTRAL****ÍNDICE DE CONTENIDO**

<b>I INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>II. RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>III SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Actividades Desarrolladas Durante el Semestre .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1.1 Componente I: Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral . ...</b>	<b>4</b>
<b>3.1.2 Componente II: Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas             Laborales.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1.3 Componente III: Apoyo a la Mejora de los Mecanismos de Monitoreo,             Evaluación y Coordinación.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1.4 Relaciones institucionales con el INFOTEP.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Plan Operativo Anual (POA).....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 Dificultades Presentadas en el Semestre.....</b>	<b>7</b>
<b>3.4 Clausulas Contractuales del Período .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. ASPECTOS FINANCIEROS .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Desembolsos BID .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2 Inversiones.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3 Fondo Rotatorio.....</b>	<b>8</b>
<b>4.4 Auditoría Externa .....</b>	<b>9</b>
<b>V LISTA DE ANEXOS.....</b>	<b>9</b>
<b>Anexo 1: Seguimiento al Plan de Ejecución de Proyecto (PEP)</b>	
<b>Anexo 2: Plan Operativo Anual (POA) 2014</b>	
<b>Anexo 3: Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013</b>	
<b>Anexo 4: Detalle de Consultores</b>	
<b>Anexo 5: Detalle del Fondo Rotatorio</b>	

## **I. INTRODUCCIÓN**

El gobierno de la República Dominicana suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el mes de octubre del 2011, el Contrato de préstamo # 2546-OC/DR, denominado “Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo”, con el objetivo de “contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado laboral del país”.

El Contrato de préstamo fue aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución No. 4-12 de enero de 2012, y promulgado por el poder ejecutivo en la Gaceta Oficial #10657, del 27 de enero del 2012, con lo cual dicho contrato adquirió plena validez jurídica.

El Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo, está conformado por tres Componentes: componente I Servicios de intermediación y capacitación laboral; componente II Estudios y estadísticas laborales para el diseño de políticas; y componente III Apoyo a la mejora de los mecanismos de Monitoreo, Evaluación y Coordinación.

En este informe se presentan los avances que se han obtenido en el Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo durante el semestre Julio - Diciembre 2013. La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) realiza este informe semestral en cumplimiento del Artículo 7.03 del contrato de préstamo.

## II. RESUMEN EJECUTIVO

El cálculo de los avances correspondientes a cada uno de los componentes se realizó a partir de la actualización por parte de las áreas involucradas del Plan de Ejecución del Programa (PEP), Anexo 1.

El avance total del programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo, es de 2% al 30 de Diciembre de 2013.

El Componente de Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral, obtuvo un avance de 2%, los alcances más relevantes fueron en los siguientes productos: Producto 15, Integración del SENAE con Asociaciones afines, Producto 16, Personal de la Unidad de Capacitación del SENAE remunerado y operando (CD), Producto 28 Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) y Producto 29 Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación para el Autoempleo.

En el Componente de Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas Laborales se observa un avance de un 3%. El producto más destacado fue el Producto 34: Sistema Integrado de Información Laboral (SILL) implementado.

El Componente de Monitoreo y Evaluación alcanzó un 2% de avance, presentado por el Producto 42, Personal de apoyo de la Unidad Coordinadora de Programas (UCP).

El Programa presenta retraso significativo en todas sus actividades en relación a lo programado.

## III. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

### 3.1 Actividades Desarrolladas Durante el Semestre

#### 3.1.1 Componente I: Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral

El objetivo de este componente es buscar que el SENAE mejore la calidad y cobertura de los servicios de intermediación y capacitación para la inserción laboral, combinando, por un lado, servicios en función de las desventajas laborales de la población más vulnerable en el mercado de trabajo con especial énfasis en jóvenes en riesgo y, por otro lado, en función de las necesidades de las empresas.

El avance de este Componente en su conjunto es de un 2%. Los principales productos que presentaron avances en su ejecución fueron:

##### 3.1.1.1 Producto 15: Integración del SENAE con Asociaciones afines:

Este producto presenta un avance acumulado de 9%. Durante este semestre el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) actualizo su membresía con la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) durante el año 2013.

### **3.1.1.2 Producto 16: Personal de la Unidad de Capacitación del SENA E remunerado y operando (CD):**

En Julio de 2013 el Ministerio de Trabajo absorbió, mediante nombramiento, la mayor parte del personal que labora en la Unidad de Capacitación del SENA E. Con cargo a los recursos del proyecto en estos momentos solo quedan 2 consultores. El avance de ejecución acumulado de este producto es de un 4%.

### **3.1.1.3 Producto 28: Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL):**

Durante el período julio-diciembre del 2013 se inició la primera licitación del Proyecto en la Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) para un total de 1,000 jóvenes. Esta licitación, en vista del poco alcance, se limitó a las provincias de Santiago, La Vega, San Cristóbal y Santo Domingo en los sectores económicos de Industria y Construcción, por ser áreas de cierto dinamismo en el empleo, dadas las características de esta modalidad que exige a las empresas contratar el 80% de los participantes.

La solicitud de No Objeción al Banco para la Licitación se otorgó mediante la comunicación CDRC-1556 de fecha 10 de septiembre del 2013 que aprobaba el Documento de Licitación y el documento de contrato de participación de las empresas en esta Modalidad.

Al mes de diciembre del 2013 se habían recibido 9 propuestas de entrenamiento de parte de 3 Empresas del parque Industrial de Santiago y 5 empresas del parque Industrial de La Vega, las cuales fueron evaluadas y adjudicadas por el Ministerio de Trabajo y el INFOTEP.

Este producto presenta un avance de un 6%; la ejecución de la actividad de los 1,000 beneficiarios presenta un avance de un 23%.

### **3.1.1.4 Producto 29: Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación para el Autoempleo:**

En el periodo también fue aprobado por el Banco el Documento de Licitación de los cursos de la Modalidad de Emprendimiento Juvenil prevista en el Plan Operativo para el 2013. Estas bases fueron discutidas con INFOTEP y la Dirección General de Empleo. La No Objeción del Banco para esta licitación fue otorgada mediante la comunicación CDRC-2111, de fecha 9 de diciembre del 2013. El producto presenta un avance de un 10%.

#### **3.1.1.4.1 Apoyo de la Cooperación de Chile y la GIZ Alemana**

En el semestre se elaboraron los pliegos de licitación para los cursos en la modalidad de emprendimiento juvenil pero no se lanzó la fase de contratación por la dificultad del tope presupuestario. En esta fase esta modalidad se conecta con el "Proyecto Piloto de Empleabilidad Juvenil para Zonas Vulnerables del país", mediante el cual se brinda asistencia técnica a la Unidad con el apoyo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI) y la GIZ Alemana.

Mediante esta Cooperación Técnica el Programa obtuvo la elaboración de la "Guía Didáctica" que fue validada por los propios facilitadores de la Modalidad, el registro en el INFOTEP del cuerpo docente de esta modalidad, formado por facilitadores Chilenos

y se avanzó en la gestión con la Fundación BanReservas para la creación de un “Fondo de Garantía” para que las tasas de microcrédito lleguen a los jóvenes a una tasa preferencial.

### **3.1.2 Componente II: Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas Laborales.**

El objetivo de este componente es apoyar a la formación de un Sistema Nacional de Empleo, cuyas actividades estarán orientadas al diseño, ejecución y evaluación de políticas activas, mediante la generación y análisis de informaciones requeridas sobre el mercado laboral.

El avance acumulado del componente para el semestre presentado en el informe es 3%.

#### **3.1.2.1 Producto 34: Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL) implementado.**

El avance acumulado en este producto fue de 10%. Durante este semestre se recibió el producto parte del consultor contratado para la elaboración del marco conceptual del Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL) de la República Dominicana, así como los Términos de Referencia y desarrollo del mismo.

### **3.1.3 Componente III: Apoyo a la Mejora de los Mecanismos de Monitoreo, Evaluación y Coordinación.**

El objetivo del componente es apoyar al Ministerio de Trabajo e INFOTEP a fortalecer su capacidad de generar información sobre el desempeño e impacto de sus intervenciones en el área de empleo, formación técnica y capacitación laboral y así poder luego realizar los ajustes que sean necesarios.

Este componente presenta un avance en ejecución de un 2%.

#### **3.1.3.1 Producto 42: Personal de apoyo a la gestión del programa contratado y remunerado**

Este producto presenta un avance acumulado de un 32%. Con los recursos del producto se realizan los pagos al personal de apoyo de la Unidad Coordinadora de Programas.

### **3.1.4 Relaciones institucionales con el INFOTEP.**

Varias reuniones de seguimiento y coordinación con el equipo de supervisión y del Fondo Concursable del INFOTEP, fueron desarrolladas durante el periodo para discutir sus aportes a los procedimientos del documento de Licitación de la Modalidad EIL y la Modalidad de Emprendimiento Juvenil.

En estas discusiones se estableció un nuevo marco de evaluación de propuestas de entrenamiento en las Empresas para el empleo seguro así como un nuevo formato de presentación curricular de propuestas más sencillo y didáctico.

Para la licitación de esta modalidad de emprendimiento juvenil se espera transferir al INFOTEP la suma de US\$650 mil para financiar los cursos y los viáticos de los jóvenes participantes.

Se brindó apoyo en la formulación del Convenio de Cooperación Interinstitucional del Ministerio de Trabajo y el INFOTEP para la implementación de la nueva fase del Programa.

### **3.2. Plan Operativo Anual**

En el presente informe se anexan el Plan Operativo Anual 2014 (Anexo 2).

### **3.3. Dificultades Presentadas en el Semestre**

En el presente semestre la principal dificultad presentada ha sido:

1. La baja asignación presupuestal al Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo, lo que hace necesario la priorización de productos a ejecutar.
2. El nuevo modelo de ejecución, donde se empoderan las áreas funcionales del MT, lleva a una curva de aprendizaje que dilata las actividades planificadas.
3. Los temas de adquisiciones están siendo ejecutados con ciertos atrasos por la integración de las áreas funcionales del MT, se espera que estos tiempos se recorten pasada la curva de aprendizaje.
4. El pasado 30 de septiembre del 2013 se venció el contrato de Director de UCP, inmediatamente se procedió al diseño de una nueva Unidad de Proyecto que todavía al finalizar el semestre no se encontraba implementada. Se espera que esta situación se regularice con la contratación del nuevo director en primer trimestre 2014 y poder así rebasar las dificultades de gestión del Proyecto.
5. El Proyecto no contempla contra partida, pero la Dirección General de Empleo y UCP no tienen asignación de recurso para poder atender los gastos corrientes no financiados.
6. Continúan las dificultades en las Oficinas Territoriales de Empleo al no tener la cantidad de personal adecuado para ofrecer el servicio. Se espera que para el presente año sean nombrados nuevos funcionarios cubiertos con recursos asignados en el presupuesto del Ministerio.

### **3.4 Cláusulas Contractuales del Período**

Se dieron cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales en el período:

- En cumplimiento del Art. 7.03 del capítulo VII, de las Normas Generales del contrato de préstamo, se entregó el informe semestral Enero – Junio 2013, relativo a la ejecución del proyecto el día 30 de Agosto del 2013, el cual fue aprobado el 10 de Septiembre de 2013 según CDRC-1554/2013.



## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

### 4.1 Desembolsos BID

En Junio 29 del 2012 recibimos el primer desembolso por US\$1,001.019.00. A partir de esa fecha no se han efectuado desembolsos, debido a que la ejecución del Programa ha sido lenta y los recursos gastados ascienden a un 78% del total recibido. Cuando tengamos el 80% invertido, se podrá solicitar otro avance.

DESEMBOLSOS BID (US\$ dolares)						
Concepto	Jul - Dic 12	2013	2014	2015	2016	Totales
Desembolsos	1,001,019.00					1,001,019.00
						-
<b>Totales:</b>	<b>1,001,019.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,001,019.00</b>

### 4.2 Inversiones

En el semestre Julio-Diciembre 2013 se hicieron inversiones por un monto de US\$112,344.50, que sumados al balance al 30 de Junio 2013 por US\$670,352.76, totalizan US\$782,697.26 al 31 de Diciembre 2013.

El 90% de la inversión del semestre es por concepto de honorarios del personal de la UCP), el 10% restante fue para el diagnostico para el diseño del Servicio Integral de Información Laboral (SIIL) y para talleres regionales de la Dirección General de Empleo.

A continuación un detalle de estas transacciones:

INVERSIONES BID (US\$ dolares)						
Concepto	Jul - Dic 12	Ene-Jun 2013	Jul-Dic 2013	2014	2015	Totales
I- Apoyo servicios intermediación y capacitación laboral	545,222.08	1,243.39	4,420.28			550,885.75
II- Apoyo a mejora e integración de las estadísticas laborales	72,223.41	2,084.57	7,150.00			81,457.98
III- Monitoreo y evaluación	26,466.34	23,112.97	100,774.22			150,353.53
<b>Totales:</b>	<b>643,911.83</b>	<b>26,440.93</b>	<b>112,344.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>782,697.26</b>

### 4.3 Fondo Rotatorio.

El Fondo Rotatorio para este Programa se maneja con una modalidad de avance de fondos. El monto del mismo será igual al presupuesto de los próximos 6 meses y se va justificando al Banco en la medida en que se vayan originando los gastos. Una vez completado el 80% de ejecución, se procede a solicitar un nuevo avance de fondos. El fondo inicial de este Programa fue de US\$1,001.019.00 otorgado el 29 de Junio 2012.

A partir de esa fecha no se ha solicitado nuevo avance de fondos, solo se han presentado justificaciones, quedando pendiente de justificar US\$330,666.24 al 31 de Diciembre 2013. (En el anexo 5 de este informe presentamos un detalle del Fondo Rotatorio).

#### **4.3 Auditoría Externa.**

En el proceso de licitación para la auditoría externa del Programa, resultó ganadora la firma Ernst & Young, basado en el método calidad-precio. El período de contratación abarca desde el 1ro de Julio 2012 al 31 de diciembre 2013, y los subsiguientes períodos 2014 y 2015. El Banco emitió su “No objeción” para la contratación de la citada firma mediante CDRC-1748, de fecha 9 de octubre 2013.

El 21 de Noviembre del 2013, se firmó el acta de negociación con la firma ganadora, la cual incluye el alcance de los servicios, el personal clave y de apoyo, los informes esperados, fecha de inicio, así como los honorarios y forma de pago. Quedó establecido el 17 de febrero del 2013 para el inicio de los trabajos de campo.

Está pendiente remitir al Banco el contrato que será suscrito por ambas partes, una vez sea concedida la “No objeción” para la firma.

## **V LISTA DE ANEXOS**

**Anexo 1:** Seguimiento al Plan de Ejecución de Proyecto (PEP)

**Anexo 2:** Plan Operativo Anual (POA) 2014

**Anexo 3:** Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013

**Anexo 4:** Detalle de Consultores

**Anexo 5:** Detalle del Fondo Rotatorio

**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
Cronograma de Ejecución  
Avance al 31 de marzo 2013

Id	Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	Duración real	Duración restante	Costo real
1	Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)	Jue 10/05/12	NOD	2%	26,94 días	1335,06 días?	US\$762.697,28
2	Componente 1: Apoyo a servicios de intermediación y capacitación laboral	Jue 10/05/12	NOD	2%	23,09 días	1319,91 días?	US\$589.440,43
3	Sub-Componente: Fortalecimiento Dirección General de Empleo	Jue 10/05/12	NOD	1%	7,02 días	1335,99 días?	US\$563.124,91
4	Producto 1: Dirección General de Empleo (DGE) remodelada	NOD	NOD	0%	0 días	106 días	US\$0,00
46	Producto 2: Sistema Informático de gestión del Servicio Nacional de Empleo (SENAE) mejorado	NOD	NOD	0%	0 días	1000 días?	US\$0,00
173	Producto 3: Sistema Integrado de Capacitación Laboral funcionando	NOD	NOD	0%	0 días	318 días	US\$0,00
233	Producto 4: Portal de Empleo Implementado	NOD	NOD	0%	0 días	198 días	US\$0,00
268	Producto 5: Sistema de calidad en normas ISO 9000 Implementado	NOD	NOD	0%	0 días	918 días	US\$0,00
332	Producto 6: Instrumento de focalización (Índice de vulnerabilidad laboral) diseñado	NOD	NOD	0%	0 días	69 días	US\$0,00
349	Producto 7: Estímulos al buen desempeño del personal de las OTEs entregados	NOD	NOD	0%	0 días	950 días	US\$0,00
376	Producto 8: Personal del SENAE capacitado	Jue 10/05/12	NOD	2%	19,57 días	1200,43 días	US\$1.206,04
440	Producto 9: Evento Internacional sobre los Servicios Públicos de Empleo realizado	vie 05/10/12 e 19/10/12	NOD	100%	11 días	0 días	US\$31.107,01
441	Producto 10: OTE Supervisadas	NOD	NOD	0%	0 días	1190 días	US\$0,00
537	Producto 11: Oficinas Territoriales de Empleo (OTEs) adecuadas físicamente (5 existentes, 1 nueva y 5 en asociación)	NOD	NOD	0%	0 días	686 días	US\$0,00
792	Producto 12: Personal para atender vía call centers remunerado	NOD	NOD	0%	0 días	858 días?	US\$0,00
861	Producto 13: Personal nuevo para el SENAE remunerado	NOD	NOD	0%	0 días	564 días	US\$0,00
900	Producto 14: Personal para el funcionamiento del Servicio de Empleo del SENAE remunerado (CD)	mié 25/07/12	NOD	33%	384,67 días	769,33 días	US\$506.442,45
920	Producto 15: Integración del SENAE con Asociaciones afines	lun 22/07/13	NOD	9%	66,64 días	666,36 días	US\$1.289,00
936	Producto 16: Personal de la Unidad de Capacitación del SENAE remunerado y operando (CD)	mar 30/07/13	NOD	4%	39,86 días	985,14 días	US\$21.080,41
1033	Sub-componente: Promoción de Empleo	NOD	NOD	0%	0 días	1107 días?	US\$0,00
1034	Producto 17: Encuentros Empresariales realizados	NOD	NOD	0%	0 días	1107 días	US\$0,00
1073	Producto 18: Estrategia de Comunicación para el SENAE desarrollada e implementada	NOD	NOD	0%	0 días	944 días	US\$0,00
1108	Producto 19: Materiales Capacitación realizados	NOD	NOD	0%	0 días	279 días?	US\$0,00
1141	Producto 20: Ferias de promoción de empleo realizadas	NOD	NOD	0%	0 días	797 días	US\$0,00
1226	Sub-Componente: Intermediación Laboral	mié 29/08/12	NOD	7%	63,48 días	1079,52 días	US\$6.315,52
1229	Producto 21: Kioscos de Empleo operando	NOD	NOD	0%	0 días	821 días	US\$0,00
1249	Producto 22: Ferias de Empleo realizadas	mié 29/08/12	NOD	22%	220,11 días	700,89 días	US\$6.315,52
1430	Producto 23: Personas atendidas en talleres de orientación ocupacional	NOD	NOD	0%	0 días	935 días	US\$0,00
1452	Sub-Componente: Capacitación Laboral	lun 01/07/13	NOD	2%	16,68 días	900,32 días?	US\$0,00
1453	Producto 24: Material de Apoyo para la Capacitación elaborado	NOD	NOD	0%	0 días	905 días?	US\$0,00
1614	Producto 25: Jóvenes Capacitados en Desarrollo de Competencias Básicas (DCB)	NOD	NOD	0%	0 días	612 días	US\$0,00
1659	Producto 26: Jóvenes Capacitados en Desarrollo de Competencias DCB Básicas más Entrenamiento para la Inserción Laboral	NOD	NOD	0%	0 días	875 días	US\$0,00
1712	Producto 27: Jóvenes capacitados en Desarrollo de Competencias Básicas (DCB) + Técnico Teórico Prácticas (TTP) + Entrenamiento	NOD	NOD	0%	0 días	869 días	US\$0,00
1765	Producto 28: Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)	lun 01/07/13	NOD	6%	57,85 días	874,45 días	US\$0,00
1810	Producto 29: Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación para el Autoempleo	vie 18/10/13	NOD	10%	36,82 días	344,38 días	US\$0,00
1833	Componente 2: Apoyo a la mejora e integración de las estadísticas laborales	Jue 10/05/12	NOD	3%	33,29 días	1244,71 días?	US\$81.457,93
1834	Sub-Componente 1: Gestión Personal OMLAD y Equipos	mié 25/07/12	NOD	1%	8,39 días	1172,61 días	US\$71.846,54
1835	Producto 30: Personal del OMLAD remunerado	mié 25/07/12	NOD	33%	384,67 días	769,33 días	US\$71.846,54
1855	Producto 31: Nuevo personal del OMLAD incorporado y remunerado	NOD	NOD	0%	0 días	840 días	US\$0,00
1896	Producto 32: Personal del OMLAD capacitado	mié 07/11/12	NOD	3%	31,82 días	865,38 días	US\$400,00
1908	Producto 33: Equipos y Materiales de apoyo a la gestión del OMLAD comprados	NOD	NOD	0%	0 días	833 días	US\$0,00
1923	Sub-Componente 2: Sistema Integrado de Información Laboral	Jue 08/12/12	NOD	10%	74,06 días	890,94 días	US\$8.366,93
1924	Producto 34: Sistema Integrado de Información Laboral (SIL) Implementado	Jue 08/12/12	NOD	10%	74,06 días	890,94 días	US\$8.366,93
2054	Sub-Componente 3: Estudios del Mercado Laboral	Jue 10/05/12	NOD	0%	0,88 días	1262,32 días?	US\$1.144,48
2055	Producto 35: Estudios del Mercado Laboral realizados	Jue 10/05/12	NOD	0%	0,88 días	1262,32 días?	US\$1.144,48
2232	Sub-componente 4: Políticas de Empleo	NOD	NOD	0%	0 días	969 días?	US\$0,00
2233	Producto 36: Sesiones realizadas de CONAEMPLO	NOD	NOD	0%	0 días	657 días	US\$0,00
2250	Producto 37: Mesas de Apoyo Regionales y Sectoriales funcionando	NOD	NOD	0%	0 días	711 días	US\$0,00
2267	Producto 38: Talleres Municipales realizados	NOD	NOD	0%	0 días	955 días?	US\$0,00
2295	Producto 39: Gastos operativos ejecutados	NOD	NOD	0%	0 días	910 días	US\$0,00
2341	Componente 3: Monitoreo y Evaluación	lun 30/07/12	NOD	2%	29,45 días	1276,55 días?	US\$131.798,65
2342	Sub-componente 1: Apoyo a la Capacidad de Gestión para el Empleo	NOD	NOD	0%	0 días	695 días	US\$0,00
2343	Producto 40: Sistema de Gestión para Empleo diseñado e implementado	NOD	NOD	0%	0 días	344 días	US\$0,00
2360	Producto 41: Evaluaciones de procesos y de impacto del SENAE realizadas	NOD	NOD	0%	0 días	673 días	US\$0,00
2452	Producto 42: Evaluaciones de sistemas de monitoreo y de impacto de servicios del INFOTEP realizadas	NOD	NOD	0%	0 días	533 días	US\$0,00
2518	Sub-componente 2: Apoyo a la Gestión del Programa	lun 30/07/12	NOD	7%	63,89 días	1202,11 días?	US\$131.798,65
2510	Producto 42: Personal de apoyo a la gestión del programa contratado y remunerado	lun 30/07/12	NOD	32%	414,14 días	871,86 días?	US\$126.649,00
2580	Producto 43: Equipos y material de apoyo a la gestión del programa comprados	Jue 13/09/12	NOD	5%	63,73 días	1187,27 días	US\$5.149,85
2648	Sub-componente 4: Auditoría	NOD	NOD	0%	0 días	1237 días	US\$0,00
2649	Contratación Auditoría	NOD	NOD	0%	0 días	99 días	US\$0,00
2669	Auditoría 1er.año realizada	NOD	NOD	0%	0 días	20 días	US\$0,00
2670	Auditoría 2do.año realizada	NOD	NOD	0%	0 días	20 días	US\$0,00
2671	Auditoría 3er.año realizada	NOD	NOD	0%	0 días	20 días	US\$0,00
2672	Auditoría 4to.año realizada	NOD	NOD	0%	0 días	20 días	US\$0,00
2673	Auditoría 5to.año realizada	NOD	NOD	0%	0 días	20 días	US\$0,00
2674	Gestión de Riesgos	lun 30/07/12	NOD	0%	0,06 días	1307,94 días	US\$0,00

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo**  
**Plan Operativo Anual 2014**

Tareas	Tareas 01	Tareas 03	Tareas 04	Trimestro				Total 2014
				2014				
				T1	T2	T3	T4	
10052012 - PEPPQA-PASNE	10052012 - PEPPQA-PASNE			-	-	-	-	-
	Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)			-	-	-	-	-
		Componente I: Apoyo a servicios de intermediación y capacitación laboral		-	-	-	-	-
		Sub -Componente: Fortalecimiento Dirección General de Empleo	Sub -Componente: Fortalecimiento Dirección General de Empleo	-	-	-	-	-
			Producto 1: Dirección General de Empleo (DGE) remodelada	1.187,50	2.562,50	-	-	3.750,00
			Producto 2: Sistema informático de gestión del Servicio Nacional de Empleo (SENAE) mejorado	-	-	-	-	-
			Producto 3: Sistema Integrado de Capacitación Laboral funcionando	-	-	-	-	-
			Producto 4: Portal de Empleo implementado	-	-	-	-	-
			Producto 5: Sistema de calidad en normas ISO 9000 implementado	-	-	-	-	-
			Producto 6: Instrumento de focalización (índice de vulnerabilidad laboral) diseñado	-	-	-	-	-
			Producto 7: Estímulos al buen desempeño del personal de las OTEs entregados	-	-	-	-	-
			Producto 8: Personal del SENAE capacitado	-	-	-	-	-
			Producto 9: Evento Internacional sobre los Servicios Públicos de Empleo realizado	-	-	-	-	-
			Producto 10: OTE Supervisadas	-	-	-	-	-
			Producto 11: Oficinas Territoriales de Empleo (OTEs) adecuadas físicamente (5 existentes, 1 nueva y 5 en asociación)	53.860,00	30.790,00	-	-	84.650,00
			Producto 12: Personal para atender vía call centers remunerado	-	-	-	-	-
			Producto 13: Personal nuevo para el SENAE remunerado	-	-	-	-	-
			Producto 14: Personal para el funcionamiento del Servicio de Empleo del SENAE remunerado (CD)	-	-	-	-	-
			Producto 15: Integración del SENAE con Asociaciones afines	-	1.650,00	-	750,00	2.400,00
			Producto 16: Personal de la Unidad de Capacitación del SENAE remunerado y operando (CD)	15.521,73	12.635,37	40.763,65	27.521,57	96.442,32
		Total Sub -Componente: Fortalecimiento Dirección General de Empleo		70.569,23	47.637,87	40.763,65	28.271,57	187.242,32
		Sub-componente: Promoción de Empleo	Sub-componente: Promoción de Empleo	-	-	-	-	-
			Producto 17: Encuentros Empresariales realizados	-	-	-	-	-
			Producto 18: Estrategia de Comunicación para el SENAE desarrollada e implementada	3.000,00	15.000,00	-	32.224,89	50.224,89
			Producto 19: Materiales Capacitación realizados	-	-	-	-	-
			Producto 20: Ferias de promoción de empleo realizadas	-	-	-	-	-
		Total Sub-componente: Promoción de Empleo		3.000,00	15.000,00	-	32.224,89	50.224,89
		Sub-Componente: Intermediación Laboral	Sub-Componente: Intermediación Laboral	-	-	-	-	-
			Producto 21: Kioscos de Empleo operando	-	-	-	-	-
			Producto 22 Ferias de Empleo realizadas	-	-	-	7.577,50	7.577,50
			Producto 23: Personas atendidas en talleres de orientación ocupacional	2.522,95	2.877,05	-	275,43	5.675,43
		Total Sub-Componente: Intermediación Laboral		2.522,95	2.877,05	-	7.852,93	13.252,93
		Sub-Componente: Capacitación Laboral	Sub-Componente: Capacitación Laboral	-	-	-	-	-
			Producto 24: Material de Apoyo para la Capacitación elaborado	9.000,00	21.000,00	-	-	30.000,00
			Producto 25: Jóvenes Capacitados en Desarrollo de Competencias Básicas (DCB)	-	-	-	-	-
			Producto 26: Jóvenes Capacitados en Desarrollo de Competencias DCB) Básicas más Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)	-	-	-	-	-
			Producto 27: Jóvenes capacitados en Desarrollo de Competencias Básicas (DCB) + Técnico Teórico Prácticas (TTP) + Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)	-	-	-	-	-
			Producto 28: Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)	198.250,00	106.750,00	-	-	305.000,00
			Producto 29: Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación para el Autoempleo	-	-	59.698,02	74.622,52	134.320,54

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo**  
**Plan Operativo Anual 2014**

10052012 - PEPPQA-PASNE	Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)	Total Sub-Componente: Capacitación Laboral				207.250,00	127.750,00	59.698,02	74.622,52	469.320,54
						283.342,18	193.264,92	100.461,67	142.971,91	720.040,88
		Componete 2: Apoyo a la mejora e integración de las estadísticas laborales				-	-	-	-	-
		Sub-Componente 1: Gestión Personal OMLAD y Equipos				-	-	-	-	-
		Sub-Componente 1: Gestión Personal OMLAD y Equipos				-	-	-	-	-
		Producto 30: Personal del OMLAD remunerado				-	-	-	-	-
		Producto 31: Nuevo personal del OMLAD incorporado y remunerado				-	-	-	-	-
		Producto 32: Personal del OMLAD capacitado				-	-	-	-	-
		Producto 33: Equipos y Materiales de apoyo a la gestión del OMLAD comprados				5.696,00	520,00	528,00	56,00	6.800,00
		Total Sub-Componente 1: Gestión Personal OMLAD y Equipos				5.696,00	520,00	528,00	56,00	6.800,00
		Sub-Componente 2: Sistema Integrado de Información Laboral				-	-	-	-	-
		Sub-Componente 2: Sistema Integrado de Información Laboral				-	-	-	-	-
		Producto 34: Sistema Integrado de Información Laboral (SILL) implementado				833,33	11.416,67	88.501,14	18.500,00	119.251,14
		Total Sub-Componente 2: Sistema Integrado de Información Laboral				833,33	11.416,67	88.501,14	18.500,00	119.251,14
		Sub-Componente 3: Estudios del Mercado Laboral				-	-	-	-	-
		Sub-Componente 3: Estudios del Mercado Laboral				-	-	-	-	-
		Producto 35: Estudios del Mercado Laboral realizados				-	-	-	-	-
		Total Sub-Componente 3: Estudios del Mercado Laboral				-	-	-	-	-
		Sub-componente 4: Políticas de Empleo				-	-	-	-	-
		Sub-componente 4: Políticas de Empleo				-	-	-	-	-
		Producto 36: Sesiones realizadas de CONAEMPLO				-	-	-	-	-
		Producto 37: Mesas de Apoyo Regionales y Sectoriales funcionando				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
		Producto 38: Talleres Municipales realizados				-	-	-	-	-
		Producto 39: Gastos operativos ejecutados				-	-	-	-	-
		Total Sub-componente 4: Políticas de Empleo				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
						9.529,33	13.936,67	91.029,14	20.556,00	135.051,14
		Componete 3: Monitoreo y Evaluación				-	-	-	-	-
		Sub-componente 1: Apoyo a la Capacidad de Gestión para el Empleo				-	-	-	-	-
		Sub-componente 1: Apoyo a la Capacidad de Gestión para el Empleo				-	-	-	-	-
		Producto 40: Sistema de Gestion para Empleo diseñado e implementado				-	-	-	-	-
		Producto 41: Evaluaciones de procesos y de impacto del SENA E realizadas				-	-	-	-	-
		Producto 42: Evaluaciones de sistemas de monitoreo y de impacto de servicios del INFOTEP realizadas				-	-	-	-	-
		Total Sub-componente 1: Apoyo a la Capacidad de Gestión para el Empleo				-	-	-	-	-
		Subcomponente 2: Apoyo a la Gestion del Programa				-	-	-	-	-
		Subcomponente 2: Apoyo a la Gestion del Programa				-	-	-	-	-
		Producto 42: Personal de apoyo a la gestion del programa contratado y remunerado				30.479,04	30.479,04	30.479,04	62.941,00	154.378,12
		Producto 43: Equipos y material de apoyo a la gestion del programa comprados				2.940,68	440,68	2.947,46	447,46	6.778,28
		Total Subcomponente 2: Apoyo a la Gestion del Programa				33.419,72	30.919,72	33.426,50	63.388,46	161.154,40
		Subcomponente 4: Auditoría				-	-	-	-	-
		Subcomponente 4: Auditoría				-	-	-	-	-
		Contratacion Auditoria				-	-	-	-	-
		Auditoria 1er.año realizada				-	20.600,00	-	-	20.600,00
		Auditoria 2do.año realizada				-	-	-	-	-
		Auditoria 3er.año realizada				-	-	-	-	-
		Auditoria 4to.año realizada				-	-	-	-	-
		Auditoria 5to.año realizada				-	-	-	-	-
		Total Subcomponente 4: Auditoría				-	20.600,00	-	-	20.600,00
						33.419,72	51.519,72	33.426,50	63.388,46	161.754,40
		Total Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)				326.291,23	258.721,31	224.917,31	226.916,37	1.036.846,22
		Gestion de Riesgos				-	-	-	-	-
Total 10052012 - PEPPQA-PASNE						326.291,23	258.721,31	224.917,31	226.916,37	1.036.846,22
Total general						326.291,23	258.721,31	224.917,31	226.916,37	1.036.846,22

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
**PRESTAMO BID 2546/OC-DR**  
**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**  
**(Cifras en US\$)**

	<b>BID</b>	<b>MT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS:</b>			
Desembolsos	1.001.019,00	-	1.001.019,00
Otros ingresos	-	-	-
<b>TOTAL EFECTIVO RECIBIDO</b>	<b>1.001.019,00</b>	<b>-</b>	<b>1.001.019,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS:</b>			
I Apoyo a Servicios de Capacitación e Intermediación Laboral	550.885,75		550.885,75
II Apoyo a la mejora e integración de las estadísticas laborales	81.457,98		81.457,98
III Monitoreo y Evaluación	150.353,53		150.353,53
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>782.697,26</b>	<b>-</b>	<b>782.697,26</b>
<b>DISPONIBILIDAD:</b>			
En Caja y Bancos	227.005,94	-	227.005,94
Cargos bancarios no elegibles	1.317,30	-	1.317,30
Diferencia cambiaria	14,59		14,59
Retenciones y otros por pagar	(10.016,09)		(10.016,09)
	<b>218.321,74</b>	<b>-</b>	<b>218.321,74</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>1.001.019,00</b>	<b>-</b>	<b>1.001.019,00</b>

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
**PRESTAMO BID 2546/OC-DR**  
**ESTADO DE LAS INVERSIONES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
(Cifras en US\$)

	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013			EJERCICIO JULIO-DICIEMBRE 2013			ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2013		
	BID	MT	TOTAL	BID	MT	TOTAL	BID	MT	TOTAL
<b>I Apoyo a Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral</b>	<b>546.465,47</b>	<b>-</b>	<b>546.465,47</b>	<b>4.420,28</b>	<b>-</b>	<b>4.420,28</b>	<b>550.885,75</b>	<b>-</b>	<b>550.885,75</b>
I.1 Dirección Nacional de Empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Servicio Nacional de Empleo (Senae)	546.465,47	-	546.465,47	4.420,28	-	4.420,28	550.885,75	-	550.885,75
I.3 Capacitación Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II Apoyo a la mejora e integración de las estadísticas laborales</b>	<b>74.307,98</b>	<b>-</b>	<b>74.307,98</b>	<b>7.150,00</b>	<b>-</b>	<b>7.150,00</b>	<b>81.457,98</b>	<b>-</b>	<b>81.457,98</b>
II.1 Sistema Integrado Informac. Laboral	1.216,98	-	1.216,98	7.150,00	-	7.150,00	8.366,98	-	8.366,98
II.2 Políticas y Estudios del Mercado Lab.	1.144,46	-	1.144,46	-	-	-	1.144,46	-	1.144,46
II.3 Mejoras capacidades técnicas Omlad	71.946,54	-	71.946,54	-	-	-	71.946,54	-	71.946,54
<b>III Monitoreo y Evaluación</b>	<b>49.579,31</b>	<b>-</b>	<b>49.579,31</b>	<b>100.774,22</b>	<b>-</b>	<b>100.774,22</b>	<b>150.353,53</b>	<b>-</b>	<b>150.353,53</b>
III.1 Monitoreo y Evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.2 Apoyo a la gestión del Programa	49.579,31	-	49.579,31	100.774,22	-	100.774,22	150.353,53	-	150.353,53
III.3 Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>670.352,76</b>	<b>-</b>	<b>670.352,76</b>	<b>112.344,50</b>	<b>-</b>	<b>112.344,50</b>	<b>782.697,26</b>	<b>-</b>	<b>782.697,26</b>

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
 PRESTAMO BID 2546/OC-DR  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2013  
 (Cifras en US\$)

CAT. No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO			EJECUTADO			SALDO POR EJECUTAR		
		BID	MT	TOTAL	BID	MT	TOTAL	BID	MT	TOTAL
	<b>I Apoyo a Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral</b>	<b>16.933.368,00</b>	-	<b>16.933.368,00</b>	<b>550.885,75</b>	-	<b>550.885,75</b>	<b>16.382.482,25</b>	-	<b>16.382.482,25</b>
	I.1 Dirección Nacional de Empleo	31.000,00		31.000,00	-		-	31.000,00	-	31.000,00
	I.2 Servicio Nacional de Empleo (Senae)	5.919.439,00		5.919.439,00	550.885,75		550.885,75	5.368.553,25		5.368.553,25
	I.3 Capacitación Laboral	10.982.929,00		10.982.929,00	-		-	10.982.929,00		10.982.929,00
	<b>II Apoyo a la mejora e integración de las estadísticas laborales</b>	<b>1.223.667,00</b>	-	<b>1.223.667,00</b>	<b>81.457,98</b>	-	<b>81.457,98</b>	<b>1.142.209,02</b>	-	<b>1.142.209,02</b>
	II.1 Sistema Integrado Informac. Laboral	703.606,00		703.606,00	8.366,98		8.366,98	695.239,02		695.239,02
	II.2 Políticas y Estudios del Mercado Lab.	236.340,00		236.340,00	1.144,46		1.144,46	235.195,54		235.195,54
	II.3 Mejoras capacidades técnicas Omlad	283.721,00		283.721,00	71.946,54		71.946,54	211.774,46		211.774,46
	<b>III Monitoreo y Evaluación</b>	<b>1.842.965,00</b>	-	<b>1.842.965,00</b>	<b>150.353,53</b>	-	<b>150.353,53</b>	<b>1.692.611,47</b>	-	<b>1.692.611,47</b>
	III.1 Monitoreo y Evaluación	573.000,00		573.000,00	-		-	573.000,00		573.000,00
	III.2 Apoyo a la gestión del Programa	1.119.965,00		1.119.965,00	150.353,53		150.353,53	969.611,47		969.611,47
	III.3 Auditoria	150.000,00		150.000,00	-		-	150.000,00		150.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>782.697,26</b>	-	<b>782.697,26</b>	<b>19.217.302,74</b>	-	<b>19.217.302,74</b>



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
**PRESTAMO BID 2546/OC-DR**  
**ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS JULIO - DICIEMBRE 2013**  
**(SIN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO)**

FECHA DE PAGO	NO. CKS	FACT. No.	PROVEEDOR	CANT.	ARTICULOS	TOTALES	
						RD\$	US\$
			<u>MOBILIARIO Y EQ. OFICINA</u>		Balance al 30-06-2013	-	-
					Sub-Total Jul - Dic 2013	-	-
					Acumulado al 31-12-2013	-	-
			<u>EDIFICACIONES Y MEJORAS</u>		Balance al 30-06-2013	-	-
					Sub-Total Jul - Dic 2013	-	-
					Acumulado al 31-12-2013	-	-
			<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		Balance al 30-06-2013	-	-
					Sub-Total Jul - Dic 2013	-	-
					Acumulado al 31-12-2013	-	-
					ADQUISICIONES JULIO - DICIEMBRE 2013	-	-
			<b>ACTIVOS FIJOS TOTALES</b>		<b>AL 31-12-2013</b>	-	-

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
**PRESTAMO BID 2546/OC-DR**  
**CONTRATACION DE CONSULTORES**  
**JULIO - DICIEMBRE 2013**

FECHA	NOMBRE CONSULTOR	PAIS	CONCEPTO CONTRATO	Pagos efectuados		
				US\$	Tasa	RD\$
12-09-2013	Roberto López Esquinca	México	Contrato de consultoría por elaboración del marco conceptual del Sistema Integral de Información Laboral (SIIL) Monto del contrato:US\$7,150.00 T/T BC-002 - 1er pago	1.412,50	41,1873	58.177,06
12-09-2013	Roberto López Esquinca	México	Contrato de consultoría por elaboración del marco conceptual del Sistema Integral de Información Laboral (SIIL) Monto del contrato:US\$7,150.00 T/T BC-003 - 2do pago	1.500,00	41,9500	62.925,00
29-10-2013	Roberto López Esquinca	México	Contrato de consultoría por elaboración del marco conceptual del Sistema Integral de Información Laboral (SIIL) Monto del contrato:US\$7,150.00 T/T BC-005 - 3er pago	4.237,50	41,5030	175.868,75
<b>Totales:</b>				<b>7.150,00</b>		<b>296.970,81</b>



Banco Interamericano de Desarrollo

**INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL FONDO ROTATORIO**

Fecha: 30 de Enero del 2013

AL: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Informe Semestral (cifras expresadas en la moneda de la operación), al 31 de Diciembre 2013

TIPO DE MONEDA <sup>1/</sup>

----- **Dólares US\$** -----

No. DE LA OPERACIÓN: 2546/OC-DR PRESTATARIO/ENTIDAD EJECUTORA: Ministerio de Trabajo

**I. SALDO EN CUENTA BANCARIA <sup>2/</sup>**

No. de cuenta: <u>2262-3101-000102</u>	Fecha: <u>31-12-2013</u>	Monto: <sup>3/</sup>	4.218,51
Nombre del Banco: Banco Central de la República Dominicana			
No. de cuenta: <u>240-015402-8</u>	Fecha: <u>31-12-2013</u>	Monto: <sup>3/</sup>	226.340,11
Nombre del Banco: Banco de Reservas de la Rep. Dom. (Cuenta pesos)			

Fondos en la Tesorería Nacional	Monto:	-
---------------------------------	--------	---

**II. FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL BID**

Gastos efectuados desde Julio a Diciembre 2013)	112.344,79	112.344,79	-
---	------------	------------	---

**III. TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I+II)** 342.903,41

**IV. SALDO DEL FONDO ROTATORIO SEGÚN LMS-1 <sup>4/</sup>** 330.666,24  
(Al cierre del semestre)

**V. DIFERENCIA (IV - III)** (ver anexo) **(12.237,17)**

Por el presente certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el contrato; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con esos recursos provenientes del Fondo Rotatorio y aún no presentada al BID está disponible a los efectos de la inspección del BID. 5/

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

**Maritza Hernandez**  
Ministra de Trabajo

1/ Utilizar formulario separado para moneda extranjera y local

2/ Adjuntar copia del estado de cuenta bancaria

3/ Monto expresado en la moneda de la operación

4/ En caso de diferencia, anexar conciliación u explicación

5/ Adjuntar todos los detalles de los gastos pagados pero aún no presentados al BID.

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**PROGRAMA APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO**  
**PRESTAMO BID 2546/OC-DR**

**CONCILIACION DIFERENCIA INFORME SEMESTRAL DEL FONDO ROTATORIO AL 31 DICIEMBRE 2013**

	<b>US\$</b>
<b>1) Cheques en tránsito:</b>	<b>(3.552,68)</b>
Cheques expedidos pendientes de cobrar por proveedores (en tránsito al 31 Diciembre 2013)	
<b>2) Cargos bancarios pendientes de reponer al Banco:</b>	<b>1.317,30</b>
Cuenta Reservas RD\$	
Jul-Dic 2012	1.030,39
Ene-Jun 2013	113,37
Jul-Dic 2013	173,54
<b>3) Retenciones efectuadas pendientes de pago al 30-06-2013</b>	<b>(10.016,09)</b>
Impuesto s/ la renta por pagar consultores y proveedo	(10.016,09)
Seguro médico por pagar retenido a empleados	-
Otras cuentas por pagar retenido a empleados	-
<b>4) Diferencia cambiaria:</b>	<b>14,30</b>
	<b><u>(12.237,17)</u></b>

